

**Комитет образования
администрации Бокситогорского муниципального района
Ленинградской области**

РАСПОРЯЖЕНИЕ

30 декабря 2019 года

№665

г.Бокситогорск

**О мероприятиях по созданию новых мест дополнительного образования детей
в Бокситогорском муниципальном районе**

В целях реализации мероприятий Комплекса мер по созданию новых мест дополнительного образования детей в Ленинградской области, утвержденного распоряжением Правительства Ленинградской области от 27.09.2019 № 647-р «О концепции создания новых мест дополнительного образования детей в Ленинградской области»

1. Назначить ответственным за создание новых мест дополнительного образования детей в Бокситогорском муниципальном районе Колосову Екатерину Юрьевну, ведущего специалиста Комитета образования администрации Бокситогорского муниципального района Ленинградской области.

2. Утвердить прилагаемые:

2.1. Перечень новых мест дополнительного образования детей в Бокситогорском муниципальном районе (Приложение 1).

2.2. План-график создания новых мест дополнительного образования детей в Бокситогорском муниципальном районе (Приложение 2).

2.3. Медиаплан информационного сопровождения создания новых мест дополнительного образования детей в Бокситогорском муниципальном районе (Приложение 3).

3. Директорам муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Бокситогорский центр дополнительного образования» Овчинниковой Ирине Владимировне, муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Бокситогорская детско-юношеская спортивная школа» Васиной Наталье Евгеньевне, муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №3» города Пикалево Гришкиной Людмиле Ивановне, муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Бокситогорская средняя общеобразовательная школа №3» Чистяковой Елене Яновне:

3.1. Обеспечить создание в 2020 году новых мест дополнительного образования детей в соответствии с пунктом 2.1 настоящего распоряжения;

3.2. Утвердить план-график создания новых мест дополнительного образования детей в соответствии с пунктом 2.2 настоящего распоряжения;

3.3. Обеспечить реализацию мероприятий по информационному сопровождению создания новых мест дополнительного образования детей в соответствии с пунктом 2.3 настоящего распоряжения.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Заместитель председателя
Комитета образования

Е.В. Гречнёвкина

Перечень новых мест дополнительного образования детей в Бокситогорском муниципальном районе

№ п/п	Планируемое количество физических дополнительных мест	Планируемое количество дополнительных мест (человеко/мест)	Направленность мест	Наименование организации, на базе которой создаются новые места
1.	14	84	естественнонаучная	МБОУ ДО «Бокситогорский центр дополнительного образования»
2.	14	84	техническая	МБОУ ДО «Бокситогорский центр дополнительного образования»
3.	14	84	техническая	МБОУ ДО «Бокситогорский центр дополнительного образования»
4.	14	84	физкультурно- спортивная	МБОУ ДО «Бокситогорская детско-юношеская спортивная школа»
5.	14	84	естественнонаучная	МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3» города Пикалёво
6.	14	84	техническая	МБОУ «Бокситогорская средняя общеобразовательная школа № 3»
ИТОГО	84	504	Техническая, естественнонаучная – 83,3%	

План-график создания новых мест дополнительного образования детей в Бокситогорском муниципальном районе

№ п/п	Наименование мероприятия	Дата начала	Дата окончания	Результат	Ответственный за исполнение
1.	Назначение ответственного в Комитете образования администрации Бокситогорского муниципального района за создание новых мест дополнительного образования детей	20.12.2019	30.12.2019	Распоряжение Комитета образования администрации Бокситогорского муниципального района Ленинградской области	Комитет образования администрации Бокситогорского муниципального района Ленинградской области (далее – КО АБМР ЛО)
2.	Разработка и согласование плана-графика создания новых мест дополнительного образования детей в Бокситогорском муниципальном районе	20.12.2019	30.12.2019	Распоряжение КО АБМР ЛО	КО АБМР ЛО
3.	Увеличение муниципального задания учреждениям, участвующим в проекте на реализацию образовательных программ на создание новых мест дополнительного образования детей	20.12.2019	31.12.2019	Распоряжение КО АБМР ЛО	КО АБМР ЛО, Муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр обслуживания образовательных организаций» (далее – МКУ МФЦ)
4.	Представление информации об объемах средств, предусмотренных в муниципальном бюджете, на финансовое обеспечение деятельности реализации дополнительных общеобразовательных программ на созданных местах дополнительного образования по	25.12.2019	31.12.2019	Письмо КО АБМР ЛО	КО АБМР ЛО, МКУ МФЦ

	направлениям расходов				
5.	Заключение соглашения по реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» на территории Бокситогорского муниципального района в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»	09.01.2020	31.03.2020	Соглашение	КО АБМР ЛО
6.	Утверждение муниципального медиаплана на 2020 год информационного сопровождения создания новых мест дополнительного образования детей	30.12.2019	15.01.2020	Распоряжение КО АБМР ЛО	КО АБМР ЛО
7.	Формирование и согласование с коллегиальным органом управления региональными проектами (проектным комитетом) перечня средств обучения и воспитания для создания новых мест дополнительного образования детей в Бокситогорском муниципальном районе	30.12.2019	31.01.2020	Перечень оборудования для создания новых мест дополнительного образования детей	Руководители МБОУ, участвующих в проекте (далее – Руководители МБОУ) КО АБМР ЛО
8.	Заключение соглашения о перечислении субсидий на создание новых мест дополнительного образования детей в рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» на территории Бокситогорского муниципального района в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»	09.01.2020	28.02.2020	Соглашение	КО АБМР ЛО
9.	Заключение соглашения между КО АБМР ЛО и МБОУ о перечислении субсидий на создание новых мест дополнительного образования детей в рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка»	09.01.2020	31.03.2020	Распоряжение о финансировании и Соглашение	КО АБМР ЛО, МКУ МФЦ, Руководители МБОУ
10.	Разработка (адаптация) и утверждение	01.02.2020	30.05.2020	Приказы об утверждении	Руководители МБОУ

	дополнительных общеразвивающих программ				
11.	Объявление закупок товаров, работ, услуг для создания новых мест дополнительного образования детей	25.01.2020	31.03.2020	Извещение о проведении закупок	Руководители МБОУ, МКУ МФЦ
12.	Закупка, доставка и наладка оборудования и средства обучения в МБОУ	25.04.2020	31.08.2020	Товарные накладные, акты приёмки работ	Руководители МБОУ
13.	Повышение квалификации педагогических работников, задействованных в работе создаваемых новых мест дополнительного образования детей	в течение срока реализации мероприятия	25.08.2020	Свидетельство о повышении квалификации	Руководители МБОУ, КО АБМР ЛО
14.	Содействие участию обучающихся в муниципальных, региональных, всероссийских конкурсных мероприятиях по направлениям обучения на новых местах дополнительного образования детей: - выделение средств на транспортные и иные расходы участникам мероприятий; - обеспечение информационного сопровождения мероприятий.	01.09.2020	31.12.2020	Приказы о направлении на конкурсные мероприятия	Руководители МБОУ, КО АБМР ЛО
15.	Проведение мониторинга оснащенности средствами обучения и приведение площадок в соответствие с требованиями, предъявляемыми к организации дополнительного образования детей	15.02.2019 15.05.2019 15.08.2020	01.03.2019 01.06.2019 30.08.2020	По форме, определяемой ведомственным проектно-офисом нацпроекта «Образование»	Руководители МБОУ, КО АБМР ЛО
16.	Завершение набора детей, обучающихся по дополнительным общеразвивающим образовательным программам на новых местах в МБОУ	01.08.2020	15.09.2020	Локальные акты МБОУ	Руководители МБОУ

МЕДИАПЛАН
информационного сопровождения создания новых мест дополнительного образования детей в Бокситогорском
муниципальном районе
на 2020 год

№ п/п	Наименование мероприятия (события)	СМИ	Сроки исполнения	Смысловая нагрузка	Форма сопровождения
1.	Информация о начале реализации проекта. Проведение заседания рабочей группы.	Интернет-ресурсы: сайт администрации БМР, офиц. сайт КО АБМР ЛО	февраль 2020 г.	Старт мероприятия по созданию новых мест дополнительного образования детей (далее - дополнительные места) в целях реализации регионального проекта «Успех каждого ребёнка» в Бокситогорском муниципальном районе, его содержание и этапы	Новости, статьи, анонсы
2.	Презентация комплекса мер (дорожной карты) по созданию новых мест дополнительного образования детей для различных аудиторий (обучающиеся, педагоги, родители). Запуск странички на сайте образовательных организаций, в которых создаются дополнительные места (далее – муниципальные образовательные организации).	Районная газета «Новый путь», сайт администрации БМР, офиц. группа администрации БМР ВКонтакте, офиц. сайт КО АБМР ЛО	Март-апрель 2020	Подготовленные материалы	Новости, статьи, анонсы
3.	Мероприятия по повышению квалификации педагогов	Сетевые СМИ и Интернет- ресурсы,	Март-ноябрь 2020	Информация об участии педагогов в образовательной сессии и отзывы	Новости, статьи

	муниципальных образовательных организаций	социальные сети, сайт администрации БМР, офиц. группа администрации БМР ВКонтакте, офиц. сайт КО АБМР ЛО			
4.	Закупка оборудования/ запуск горячей линии по вопросам записи детей в муниципальных образовательных организациях	Сайт администрации БМР, офиц. группа администрации БМР ВКонтакте, офиц. сайт КО АБМР ЛО	Апрель – август 2020	Публикация информации об открытии объединений в муниципальных образовательных организациях	Новости, фоторепортажи
5.	Установка и настройка оборудования/ приемка	Районная газета «Новый путь», сайт администрации БМР, офиц. группа администрации БМР ВКонтакте, офиц. сайт КО АБМР ЛО	Май – сентябрь 2020	Информация об итогах набора детей в объединения муниципальных образовательных организаций, партнеры отчитываются о внедрении своего оборудования, для приглашенных СМИ	Новости, фоторепортажи, статьи. Педагогические советы
6.	Старт набора детей в объединения организаций, в которых создаются дополнительные места/запуск рекламной кампании	Районная газета «Новый путь», сайт администрации БМР, офиц. группа администрации БМР ВКонтакте, офиц. сайт КО АБМР ЛО	Май – сентябрь 2020	Онлайн реклама на сайтах муниципальных образовательных организаций, в местах массового пребывания жителей. Организация горячей линии (телефон, интернет) по вопросам набора детей	Новости, фоторепортажи, статьи. Родительские собрания
7.	Торжественное открытие объединений дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях	Молодежное телевидение «Студия 22», телеканал «ОРЕОЛ», районная газета «Новый путь», сайт администрации БМР, офиц. группа	Сентябрь 2020	Участие в торжественных мероприятиях по открытию объединений дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях	Новости, интервью фоторепортажи, статьи.

		администрации БМР ВКонтакте, офиц. сайт КО АБМР ЛО			
8.	Поддержание интереса к объединениям дополнительного образования в муниципальных образовательных организациях. Общее информационное сопровождение	Молодежное телевидение «Студия 22», телеканал «ОРЕОЛ», районная газета «Новый путь», сайт администрации БМР, офиц. группа администрации БМР ВКонтакте, офиц. сайт КО АБМР ЛО	Октябрь – декабрь 2020	Выезд журналистов в муниципальных образовательных организации, где им показывают образовательный процесс, отзывы родителей и педагогов, публикация статистики и возможное проведение опроса общественного мнения о проекте	Новости, интервью фоторепортажи, статьи.